

附件 2

制订分级诊疗配套文件任务分工 以及进度安排表

序号	配套文件	牵头部门	时间进度
1	制订关于实施基层首诊工作的指导意见	省卫生计生委	2016年7月底前完成
2	制订医疗机构疾病诊疗目录	省卫生计生委	2016年7月底前完成
3	制订常见病双向转诊标准和流程	省卫生计生委、省人力资源社会保障厅	2016年7月底前完成
4	制订关于调整医保报销政策推进分级诊疗工作的指导性文件	省人力资源社会保障厅、省卫生计生委	2016年9月底前完成
5	制订分级诊疗实施方案	各试点地区	2016年9月底前完成
6	制订开展分级诊疗考核评价工作方案	省医改办	2016年9月底前完成