

湖南省水利厅

湘水函〔2022〕210号

湖南省水利厅关于加快推进 2022年“水美湘村”建设等项目建设的通知

各市州、相关县市区水利局(水行政主管部门):

“水美湘村”建设、水系连通及水美乡村建设试点县等项目是水利助力乡村振兴的具体措施,对提高农村水安全保障,改善农村人居环境有重要作用。为切实加快项目建设,确保建设成效,现就有关工作通知如下:

一、省级“水美湘村”建设

(一)加快2021年度项目验收

目前,长沙市望城区、株洲市天元区、茶陵县、韶山市、麻阳县、衡阳县、泸溪县、花垣县、张家界市永定区等9个县市区尚未完成2021年度项目完工验收。请各市州水利加强组织指导,确保12月底前完成完工验收和竣工验收,并将竣工验收结果报省水利厅备案。

(二)加快2022年度项目实施

1. 科学制定实施方案。近日,财政厅以湘财预〔2022〕190号文件下达2022年“水美湘村”建设资金(具体名单见附件1)。各市州水利局要指导相关县市区按照《湖南省“水美湘村”建设指南》(湘水办〔2022〕52号)要求科学编制实施方案,于8月30日前完成审批工作,将实施方案定稿、批复文件和《2022年度“水美湘村”建设内容汇总表》(附件2)报省水利厅备案。

2. 严格把握时间节点。各市州水利局要指导相关县市区加快建设进度,确保9月底前开工建设,年底前完成主体工程(省级补助资金完成率100%),2023年3月底前全面完成。各市州水利局应于每月14日、28日前报送项目进展情况表(附件3)。

3. 切实加强项目管理。各相关县市区要切实履行主体责任,积极筹措建设资金,积极引导社会资本和农民群众参与,鼓励采取以工代赈模式实施。要严格执行《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(湘财农〔2021〕10号)规定,充分发挥资金效益,加强质量和安全生产管理,着力打造示范亮点。

二、水系连通及水美乡村建设试点县建设

(一) 加快第一批试点县验收

根据水利部、财政部关于第一批试点县的终期评估结果(办规计2022〔170〕号),娄底市娄星区、岳阳县被评估为优秀,津市市为合格。相关市级水利部门要会同财政部门指导督促试点县抓紧完成验收工作,年底前完成总体验收,并将总体验收结果报省水利厅、财政厅备案。要认真提炼好经验、好做法,加大宣传力度,全面

展示试点县建设成效。要加强建后管护,落实管护主体、人员和经费,确保工程长期受益。

(二)加快第二、三批试点县实施

目前,永顺县、益阳市资阳区、郴州市北湖区整体进展较为滞后,各试点县要高度重视,细化工作举措,采取倒排工期、挂图作战等方式,压茬推进。要按时填报“水美乡村建设管理系统”,确保数据真实,内容完整。相关市级水利部门要指导督促试点县切实加快建设进度,必要时提请市政府督查督办,确保9月底前完成年度建设任务的75%,年底前完成100%。

各市县水利部门务必进一步提高政治站位,加强组织领导,强化工作措施,确保按时完成各项工作任务。省水利厅将建立通报制度,对进度滞后的项目县采取督办、约谈等方式,并将项目进度、成效与下年度资金安排和水利建设年度考核挂钩。

联系人:袁理,0731-85486169,64399079@qq.com

- 附件:1. 2022年度“水美湘村”建设项目村名单
2. 2022年度“水美湘村”建设内容汇总表
3. 2022年度“水美湘村”建设进展情况表



附件 1

2022 年度“水美湘村”建设项目村名单

序号	市州	县市区	乡镇	村名
1	长沙市	长沙县	江背镇	金洲村
2	长沙市	望城区	茶亭镇	静慎村
3	长沙市	宁乡市	双江口镇	双江口社区
4	株洲市	醴陵市	东富镇	西林村
5	株洲市	攸县	新市镇	丁家垅村
6	湘潭市	湘乡市	龙洞镇	楠香村
7	岳阳市	岳阳县	新墙镇	清水村
8	岳阳市	君山区	钱粮湖镇	团洲村
9	常德市	石门县	罗坪乡	长梯隘村
10	常德市	鼎城区	中河口镇	北洲村
11	常德市	临澧县	四新岗镇	珠日桥村
12	益阳市	大通湖区	金盆镇	大东口村
13	益阳市	安化县	龙塘镇	沙田溪村
14	衡阳市	衡东县	石湾镇	迴澜峰社区
15	衡阳市	衡山县	开云镇	山竹村
16	邵阳市	新宁县	水庙镇	水庙新村
17	邵阳市	隆回县	滩头镇	城东村

序号	市州	县市区	乡镇	村名
18	邵阳市	邵阳县	黄亭市镇	望江湖村
19	郴州市	桂阳县	浩塘镇	深村村
20	郴州市	苏仙区	栖凤渡镇	河头村
21	永州市	零陵区	南津渡街道办事处	香零山村
22	永州市	双牌县	泂泊镇	霞灯村
23	怀化市	沅陵县	麻溪铺镇	马家村
24	怀化市	溆浦县	水东镇	溪口村
25	怀化市	芷江县	岩桥镇	黄栗坳村
26	娄底市	新化县	枫林街道办事处	大水坪村
27	娄底市	涟源市	桥头河镇	甘冲村
28	湘西州	保靖县	复兴镇	甘溪村
29	湘西州	龙山县	红岩溪镇	统西村
30	张家界市	慈利县	东岳观镇	北平村

2022年度“水美湘村”示范创建建设内容汇总表

单位：****市州水利局（盖章）

序号	市州	县市区	乡镇 (街道)	项目村	综合治理 河流长度 (m)	水工措施								防污控污	景观人文	实施效益		
						清淤疏浚 (m ³)	生态护岸 (m)	新建改造 泵站 (座)	新建改造 塘坝 (处)	新建改造 渠道 (m)	新建改造 渠系建筑物 (处)	防汛步道 提质 (m ²)	其他			保护湿地面积 (m ²)	新增水面面积 (亩)	受益人口 (人)

